

Рабочая группа по созданию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста»

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---|
| Руководитель группы | Обедина Ольга Владимировна | Заместитель директора по УВР |
| Состав группы | Евдокимова Анастасия Александровна | Руководитель ИМО естественно-научного направления |
| | Кирина Елена Александровна | Руководитель ИМО творческой направленности |
| | Пискунова Яна Павловна | Педагог-организатор |
| | Рушпакова Татьяна Евгеньевна | Руководитель ИМО начальных классов и воспитателей дошкольной группы |
| | Черемных Татьяна Ивановна | Учитель математики |

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию центра образования «Гочка роста» естественно-научной и технологической направленностей
на базе МБОУ Погадаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова

| № п/п | Название мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели | | | |
| 1. | Внесение изменений в ПФХД и план-график | 20.01.2022 | Соколова О.И. |
| 2. | Заключение соглашений с МКУ «Управление образования Енисейского района» на иную цель | 20.01.2022 | Соколова О.И. |
| 3. | Определение зонирования помещений | 24.12.2021 | Соколова О.И., Обедина О.В. |
| 4. | Направление письма в МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» о составлении локального-сметного расчета и технического задания на ремонтные работы | 28.12.2021 | Соколова О.И. |
| 5. | Составление технического задания, локального-сметного расчета на ремонтные работы | 01.03.2022 | Соколова О.И. |
| 6. | Определение подрядчика на ремонтные работы | 15.03.2022 | Соколова О.И. |
| 7. | Заключение контракта на ремонтные работы | 01.04.2022 | Соколова О.И. |
| 8. | Заключение договора с МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» на технический надзор за проведением капитального ремонта. | 01.04.2022 | Соколова О.И. |
| 9. | Выполнение ремонтных работ | 20.07.2022 | Соколова О.И. |
| 10. | Контроль за проведением ремонтных работ | постоянно | Соколова О.И. |
| 11. | Приемка выполненных ремонтных работ | 30.07.2022 | Соколова О.И. |
| 12. | Подготовка пакета документов на оплату в министерство образования | 01.08.2022 | Соколова О.И. |
| 13. | Определение подрядчиков по приобретению мебели | 15.02.2022 | Соколова О.И. |
| 14. | Поставка мебели | 20.07.2022 | Соколова О.И. |
| Приобретение оборудования (стандартный набор) | | | |
| 15. | Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу | 30.12.2021 | Соколова О.И. |
| 16. | Поставка оборудования | согласно контракта | Соколова О.И. |
| 17. | Приемка оборудования | в течение 3 дней со дня поставки | Соколова О.И. |

| Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность Центра образования | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| 18. | Внесение изменений в устав ОУ | 01.02.2022 | Соколова О.И. |
| 19. | Внесение изменений в штатное расписание (введена должность «руководитель центра») | 01.02.2022 | Соколова О.И. |
| 20. | Приказ о создании Центра образования «Точка роста» | 01.02.2022 | Соколова О.И. |
| 21. | Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста» | 01.02.2022 | Соколова О.И. |
| 22. | Положение о деятельности центра образования «Точка роста» | 01.02.2022 | Соколова О.И. |
| Организационная и методическая деятельность центров образования «Точка роста» | | | |
| 23. | Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста» | 01.03.2022 | Обедина О.В. |
| 24. | Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста» | май 2022 | Обедина О.В. |
| 25. | Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ» | апрель-май 2022 | Обедина О.В. |
| 26. | Разработка программ дополнительного образования для реализации на базе центров | март-апрель 2022 | Обедина О.В. |
| 27. | Организационно-методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ | апрель 2022 | Обедина О.В. |
| 28. | Разработка активных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности | апрель 2022 | Обедина О.В. |
| 29. | Внесение изменений в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО) | май 2022 | Обедина О.В. |
| 30. | Формирование календарного плана воспитательной работы в ОУ с учетом использования ресурса центра образования «Точка роста» | май 2022 | Обедина О.В. |
| 31. | Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста» | июнь 2022 | Обедина О.В. |
| 32. | Публикации сведений о функционировании центров образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях | постоянно (начиная с сентября 2022) | Пискунова Я.П. |
| 33. | Подготовка сценария открытия «Точка роста» | 15.08.2022 | Пискунова Я.П. |
| 34. | Разработка программ, реализуемых в сетевой форме | 15.08.2022 | Обедина О.В. |
| 35. | День открытых дверей центров образования «Точка роста» | 01.09.2022 | Обедина О.В., Пискунова Я.П. |
| 36. | Мониторинг достижения показателей | 01.10.2022 | Обедина О.В. |
| 37. | Разработать план мероприятий на 2022-2023 уч. год | 25.08.2022 | Обедина О.В. |
| 38. | Отчет о повышении квалификации педагогических работников, планирующих работать в центре образования «Точка роста» | 15.08.2022 | Обедина О.В. |
| 39. | Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста» | 14.05.2022 | Обедина О.В. |